



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 33906/2018
Nº SICONV 867375/2018
PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFALTICO EM VARIAS RUAS DA CIDADE DE TAGUAI
DESCRICAÇÃO DO LOTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RECAPE ASFALTICO	300.728,88	% Período:	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19
1.1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	300.728,88	% Período:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Total:		R\$ 300.728,88	%:	100,00%											
Período:			Repasse:	270.476,19											
			Contrapartida:	30.252,69											
			Outros:	-											
Acumulado:			Investimento:	300.728,88											
			%:	100,00%											
			Repasse:	270.476,19											
			Contrapartida:	30.252,69											
			Outros:	-											
			Investimento:	300.728,88											

TAGUAI / SP
Local
segunda-feira, 14 de maio de 2018
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO ROBERTO LUCARELLI
CREA/CAU: 0600550303
ART/RRT: 28027230180583388