



# MUNICÍPIO DE TAGUAI

Taguaí: Capital das Confeções.  
CNPJ - 46.223.723/0001-50  
*gente em primeira lugar!*



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES  
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:  
TAGUAÍ-SP

DATA BASE  
176/2019 CPOS

**OBJETO:**  
RECAPE ASFÁLTICO COM CBUQ

**PRAZO PROPOSTO**  
INICIO: data da assinatura do convênio  
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 360 DIAS PRAZO DE INDETERMINAÇÃO: em 30 dias após a	PERÍODO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	PERÍODO 360 DIAS PRAZO DE INDETERMINAÇÃO: em 30 dias após a	PERÍODO DE EXECUÇÃO 360 DIAS	
1	Placa de identificação de obra	M <sup>2</sup>	1,2		4,8		6
		R\$	588,586		2354,344		2942,93
2	Varrição de pavimento para recapeamento	M <sup>2</sup>	1737,056		6948,224		8685,28
		R\$	1334,006		5336,024		6670,03
3	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M <sup>2</sup>	1737,056		6948,224		8685,28
		R\$	26087,246		104348,984		130436,23
4	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ E = 3cm (1M <sup>2</sup> =33,33m <sup>2</sup> )=(844,70/33,33)	M <sup>2</sup>	1737,056		8685,28		10422,336
		R\$	53656,722		214626,888		268283,61
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 408.332,80</b>
RECURSOS ESTADUAL							R\$ 80.000,00
RECURSOS PRÓPRIO							R\$ 1.266,56
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 81.266,56</b>
							R\$ 320.000,00
							R\$ 7.066,24
							R\$ 327.066,24
							R\$ 400.000,00
							R\$ 8.332,80
							R\$ 408.332,80

ASSINATURA

PAULO ROBERTO LUCARELI

CREA: 0600550303  
ART/RTI:

22 OUT 2019

Jair Carivaldo Carniato  
Prefeito Municipal

Paulo Roberto Lucareli  
Engenheiro Civil - CREA - 0600550303  
CPF - 708.942.648 - 34  
RG - 4.589.748 - SP

Praca: Expedicionário Antônio Romano de Oliveira n° 44 - Tel / Fax (14) 3386-9040  
CEP. 18.890-000 - Taguaí - S.P. E-Mail: gabinete@taguai.sp.gov.br