

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			MUNICÍPIO:		DATA BASE:	
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.			TAGUAÍ/SP		abr/24	
OBJETO:			PRAZO PROPOSTO:			
REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ			INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio			
			FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio			
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL	
			PERÍODO: 720 DIAS			
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$	14.027,43	R\$	14.027,43
1.1	Placa de identificação para obra	M2		6,00		6,00
		R\$	R\$	6.353,46	R\$	6.353,46
1.2	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3		8,07		8,07
		R\$	R\$	780,45	R\$	780,45
1.3	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas	M2		47,39		47,39
		R\$	R\$	381,02	R\$	381,02
1.4	Retirada de esquadria metálica em geral	M2		10,00		10,00
		R\$	R\$	375,30	R\$	375,30
1.5	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados	M		44,01		44,01
		R\$	R\$	389,05	R\$	389,05
1.6	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2		190,52		190,52
		R\$	R\$	2.764,45	R\$	2.764,45
1.7	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2		10,72		10,72
		R\$	R\$	1.046,59	R\$	1.046,59
1.8	Chapisco	M2		21,44		21,44
		R\$	R\$	178,60	R\$	178,60
1.9	Emboço comum	M2		21,44		21,44
		R\$	R\$	579,74	R\$	579,74
1.10	Reboco	M2		21,44		21,44
		R\$	R\$	336,61	R\$	336,61
1.11	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2		21,44		21,44
		R\$	R\$	842,16	R\$	842,16
2.0	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$	R\$	22.859,17	R\$	22.859,17
2.1	Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h	CJ		1,00		1,00
		R\$	R\$	13.950,54	R\$	13.950,54
2.2	Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 24.000 BTU/h	CJ		1,00		1,00
		R\$	R\$	8.908,63	R\$	8.908,63
3.0	REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS	R\$	R\$	133.250,40	R\$	133.250,40
3.1	Regularização de piso com nata de cimento	M2		190,52		190,52
		R\$	R\$	6.525,31	R\$	6.525,31

3.2	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bia, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	190,52		190,52
		R\$	R\$	31.967,35	R\$ 31.967,35
3.3	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bia, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	129,43		129,43
		R\$	R\$	4.492,52	R\$ 4.492,52
3.4	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	UN	7,00		7,00
		R\$	R\$	3.991,26	R\$ 3.991,26
3.5	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	130,58		130,58
		R\$	R\$	46.963,10	R\$ 46.963,10
3.6	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M2	39,18		39,18
		R\$	R\$	39.310,86	R\$ 39.310,86
4.0	INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO	R\$	R\$	34.751,00	R\$ 34.751,00
4.1	Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - removível	M2	121,80		121,80
		R\$	R\$	19.071,44	R\$ 19.071,44
4.2	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	609,00		609,00
		R\$	R\$	12.843,81	R\$ 12.843,81
4.3	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	75,00		75,00
		R\$	R\$	1.725,75	R\$ 1.725,75
4.4	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	150,00		150,00
		R\$	R\$	717,00	R\$ 717,00
4.5	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	10,00		10,00
		R\$	R\$	393,00	R\$ 393,00
5.0	REVESTIMENTOS	R\$	R\$	23.629,87	R\$ 23.629,87
5.1	PINTURA INTERNA	R\$	R\$	17.016,49	R\$ 17.016,49
5.1.1	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	433,21		433,21
		R\$	R\$	17.016,49	R\$ 17.016,49
5.2	PINTURA EXTERNA	R\$	R\$	2.884,72	R\$ 2.884,72
5.2.1	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	73,44		73,44
		R\$	R\$	2.884,72	R\$ 2.884,72
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$	3.728,66	R\$ 3.728,66
6.1	Limpeza final da obra	M2	220,24		220,24
		R\$	R\$	3.728,66	R\$ 3.728,66
TOTAL			R\$	228.517,87	R\$ 228.517,87

Taguai/SP, 19 de maio de 2025

Matheus Neres Barbosa de Lima
Administrador / Proprietário
CPF: 454.345.888-51

M6 CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 33.246.914/0001-96 I.E. 274.011.727.116
Chácara Carvalho, s/nº, bairro Lageado, Coronel Macedo/SP, CEP 18745-000,
Email: m6.construtora.eireli@gmail.com Telefone: (14) 99753-6574

Alan Junior Lourenço
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5070507852

M6 CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 33.246.914/0001-96 I.E. 274.011.727.116
Chácara Carvalho, s/nº, bairro Lageado, Coronel Macedo/SP, CEP 18745-000,
Email: m6.construtora.eireli@gmail.com Telefone: (14) 99753-6574