



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município: TAGUAÍ
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ
Obra: COBERTURA DA RODOVIÁRIA Área: 798 M ²
Avenida Apóstolo Bérghamo - Taguaí

ITEM	Descrição	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
1,00	SERVIÇOS INICIAIS	2.639,82			2.639,82
2,00	SUPERESTRUTURA	152.705,64	200.695,19		353.400,83
3,00	COBERTURA/FORRO		48.472,26	113.729,85	162.202,11
4,00	LIMPEZA FINAL	4.929,51		4.925,79	9.855,30
Total c/ BDI 19,60		160.274,97	249.167,45	118.655,64	528.098,06

Jair Cariovaldo Carniato
Prefeito Municipal

Paulo Roberto Lucareli
Engº Civil - CREA 0600550303

MUNICÍPIO DE

Taguaí
Gente em
primeiro lugar!



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

Município: TAGUAÍ						
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ						
Obra: COBERTURA DA RODOVIÁRIA		Área: 798 M ²	CPOS 172	BDI=19,60%		
Avenida Apóstolo Bérnago - Taguaí						
Item	CPOS 172	Descrição	UNID.	QUANT.	P. UNIT./BDI	P. TOTAL/BDI
1		SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	02.08.020	Placa de Identificação da Obra	m ²	6	R\$ 439,97	
		Sub-Total				R\$ 2.639,82
2		SUPERESTRUTURA				
2.1	15.03.030	Fonecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-S36, sem pintura (incluindo 1.460,00 kg de tubo metálico para sustentação do forro)	Kg	18.387,14	R\$ 15,51	
	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	Kg	18387,14	R\$ 3,71	
		Sub-Total				R\$ 353.400,83
3		COBERTURA/FORRO				
3.1	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50mm	m ²	804	R\$ 82,69	
3.2	16.33.060	Callha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00m	m	158	R\$ 172,62	
3.3	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50mm, p/ forro, revestimento dos oitões e laterais	m ²	831	R\$ 82,69	
		Sub-Total				R\$ 162.472,11
4		LIMPEZA FINAL				
4.1	55.01.020	Limpeza final da obra	m ²	798	R\$ 12,35	
		Sob-Total				R\$ 9.855,30
TOTAL						R\$ 528.368,06

Jair Cariovaldo Carniato
Prefeito Municipal

Paulo Roberto Lucareli
Eng^o Civil - CREA 0600550303