



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DE TAGUAÍ												
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6			
1.	COBERTURA	26.195,15	% Período	50,00%	50,00%							
2.	ALVENARIA/PISO	72.110,76	% Período	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%			20,00%
3.	ELETRICA/TELEFONIA	35.768,52	% Período	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%			20,00%
4.	PINTURA	54.791,20	% Período	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			20,00%
5.	VIDRO TEMPERADO	30.749,15	% Período	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
SUBTOTAL				R\$ 40.908,42	R\$ 40.908,42	R\$ 33.289,96	R\$ 33.289,96	R\$ 33.289,96	R\$ 38.683,93	R\$ 32.534,10		
TOTAL				R\$ 219.614,78								



Fone: 14 3386-9040

www.taguai.sp.gov.br / E-mail: gabinete@taguai.sp.gov.br

Praça Expedicionário Antônio Romano de Oliveira, nº 44 - Centro - CEP 18890-000 - Taguaí - SP

ADMINISTRAÇÃO: 2017 / 2020