



# MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CASA CIVIL

UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

OBRA: Restauração de pavimentação asfáltica com CBUQ

MUNICÍPIO TAGUAÍ

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:  
CPOS 169/ABRIL 2017

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias	PERÍODO: 0 dias	PERÍODO: 0 dias	PERÍODO: 0 dias			
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a assinatura do convênio	PRAZO DE EXECUÇÃO: 090 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0 dias após a aprovação da prest. contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prest. contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	Placa de identificação de obra	m <sup>2</sup>	6,00						6,00
2	Varição de Pavimento p/recape	R\$	1.929,60						1.929,60
		m <sup>2</sup>	11.288,27						11.288,27
3	Imprimação betuminosa (RR-2C)	R\$	5.418,37						5.418,37
		m <sup>2</sup>	11.288,27						11.288,27
3	Camada de rolamento, E=3,50cm	R\$	37.364,17						37.364,17
		m <sup>2</sup>	11.288,27						11.288,27
		R\$	250.148,06						250.148,06
RECURSOS ESTADUAIS			250.000,00						250.000,00
RECURSOS PROPRIOS			44.860,20						44.860,20
TOTAL			294.860,20						294.860,20

TAGUAÍ, 15 de ABRIL de 2017

JAIR CARIOVALDO CARNIATO  
PREFEITO MUNICIPAL

Paulo Roberto Lucarelli  
Engenheiro Civil  
CREA 0600660303



Fone: 14 3386-9040

www.taguai.sp.gov.br / E-mail: gabinete@taguai.sp.gov.br

Praça Expedicionário Antônio Romano de Oliveira, nº 44 - Centro - CEP 13890-000 - Taguaí - SP

ADMINISTRAÇÃO: 2011/2020