



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ

CNPJ 46.223.756/0001-09



MUNICÍPIO

TAGUAÍ

OBRA:

ACESSIBILIDADE DA ESCOLA ARLINDO BERGAMO

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do contrato

FINAL: 90 dias

DATA BASE:

12/12/2018

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA	2a. ETAPA	3a. ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: 30 dias	PERÍODO: 30 dias	PERÍODO: 30 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	100,00% R\$ 3.912,76			100,00% 3.912,76
2	RETIRADA E DEMOLIÇÕES	R\$	100,00% R\$ 14.619,53			100,00% 14.619,53
3	BANHEIRO ACESSÍVEL	R\$		100,00% 5.995,31		100,00% 5.995,31
4	PLATAFORMA PARA ELEVAÇÃO	R\$	50,00% R\$ 28.168,78	50,00% 28.168,78		100,00% 56.337,55
5	SINALIZAÇÃO	R\$			100,00% 11.848,45	100,00% 11.848,45
6	ADAPTAÇÃO DA RAMPA	R\$		100,00% 9.669,87		100,00% 9.669,87
7	FECHAMENTO ESCADA	R\$			100,00% 3.948,28	100,00% 3.948,28
TOTAL			46.701,07	43.833,96	15.796,73	106.331,75

ASSINATURA: _____

JAIR CARIOVALDO CARNIATO
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO AUGUSTO ASSAF NAVARRO AYUB
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A63804-8