



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ



MUNICÍPIO

TAGUAÍ

OBRA:

ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SOLDEIRA

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do contrato

FINAL: 90 dias

DATA BASE:

12/12/2018

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA	2a. ETAPA	3a. ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: 30 dias	PERÍODO: 30 dias	PERÍODO: 30 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00%			100,00%
		R\$	R\$ 2.917,52			2.917,52
2	RETIRADA E DEMOLIÇÕES		100,00%			100,00%
		R\$	R\$ 453,78			453,78
3	BANHEIRO ACESSÍVEL			100,00%		100,00%
		R\$		7.148,99		7.148,99
4	ADAPTAÇÃO ACESSÍVEL ENTRADA PRINCIPAL		50,00%	50,00%		100,00%
		R\$	R\$ 19.049,75	19.049,75		38.099,49
5	SINALIZAÇÃO				100,00%	100,00%
		R\$			9.831,26	9.831,26
6	ADAPTAÇÃO DA RAMPA				100,00%	100,00%
		R\$			6.069,97	6.069,97
T O T A L			22.421,05	26.198,74	15.901,23	64.521,01

ASSINATURA: _____

JAIR CARIOVALDO CARNIATO
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO AUGUSTO ASSAF NAVARRO AYUB
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A63804-8