
DATA BASE:

abr/24

1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA

PERÍODO: 30 DIAS PERÍODO: 30 DIAS PERÍODO: 30 DIAS

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a 

expedição da OIS.

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a 

aprovação da medição.

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a 

aprovação da medição.

M2 6,00 6,00

R$ 14.763,40R$                                                                    14.763,40R$                                                                               

CJ 1,00 1,00

R$ 24.062,27R$                                                                    24.062,27R$                                                                               

M2 56,16 108,90 25,46 190,52

R$ 41.349,31R$                                                                    80.174,98R$                                                                    18.735,93R$                                                                    140.260,22R$                                                                            

M2 121,80 121,80

R$ 36.576,75R$                                                                    36.576,75R$                                                                               

M2 433,21 433,21

R$ 20.939,83R$                                                                    20.939,83R$                                                                               

M2 220,24 220,24

R$ 3.922,47R$                                                                      3.922,47R$                                                                                 

60.000,00R$                                                                    60.000,00R$                                                                    60.000,00R$                                                                    180.000,00R$                                                                            

20.174,98R$                                                                    20.174,98R$                                                                    20.174,98R$                                                                    60.524,94R$                                                                               

80.174,98R$                                             80.174,98R$                                             80.174,98R$                                             240.524,94R$                                                   

CNPJ: 11.721.759/0001.80

OBJETO:

REFORMA DO VELORIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ    

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MUNICÍPIO:

TAGUAÍ/SP

PRAZO PROPOSTO:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

REVESTIMENTOS

INÍCIO: data da assinatura da OIS - Ordem de Início do Serviços

FINAL: 90 dias a partir da data de assinatura da assinatura da OIS - Ordem de Início dos Serviços.

ITEM SERVIÇOS UNIDADE TOTAL

ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA 

PAULA JANAINA CAVAGNHA

RESPONSAVEL TECNICA 

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.0 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

3.0 REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.0 INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO

5.0

Taguaí, aos 17 dias de maio de 2025.

ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA 

RODRIGO MARTINS GABRIEL 

SOCIO-ADMINISTRADOR 

CPF:299.906.658-93

RECURSOS ESTADUAIS

RECURSOS PRÓPRIOS

ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA/SP: 5063268750

TOTAL
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