
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ R$ 37.851,35 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 37.851,35

%
M2
R$ R$ 6.687,90 R$ 6.687,90
%
M
R$ R$ 2.332,50 R$ 2.332,50
%
M
R$ R$ 10.376,47 R$ 10.376,47
%
M2
R$ R$ 599,11 R$ 599,11
%
M2
R$ R$ 1.496,31 R$ 1.496,31
%
M3
R$ R$ 15.814,43 R$ 15.814,43
%
M3
R$ R$ 544,63 R$ 544,63

2.0 COBERTURA R$ R$ 374,96 R$ 38.226,31 R$ 38.226,31 R$ 38.226,31 R$ 38.226,31 R$ 38.226,31 R$ 38.226,31 R$ 38.226,31 R$ 38.226,31 R$ 28.100,19 R$ 334.285,63

%
M2
R$ R$ 374,96 R$ 38.226,31 R$ 38.226,31 R$ 38.051,21 R$ 114.878,79
%
M2
R$ R$ 175,10 R$ 38.226,31 R$ 38.226,31 R$ 20.530,70 R$ 97.158,42
%
M
R$ R$ 17.695,61 R$ 35.166,70 R$ 52.862,31
%
M2
R$ R$ 3.059,61 R$ 30.856,11 R$ 33.915,72
%
M2
R$ R$ 5.783,00 R$ 5.783,00
%
M2
R$ R$ 1.587,20 R$ 17.194,35 R$ 18.781,55
%
M2
R$ R$ 10.905,84 R$ 10.905,84

3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 10.126,05 R$ 10.126,05

%
M3
R$ R$ 10.126,05 R$ 10.126,05

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 100.000,00

R$ 28.226,31 R$ 28.226,31 R$ 28.226,31 R$ 28.226,31 R$ 28.226,31 R$ 28.226,31 R$ 28.226,31 R$ 28.226,31 R$ 28.226,31 R$ 28.226,24 R$ 282.263,03

R$ 38.226,31 R$ 38.226,31 R$ 38.226,31 R$ 38.226,31 R$ 38.226,31 R$ 38.226,31 R$ 38.226,31 R$ 38.226,31 R$ 38.226,31 R$ 38.226,24 R$ 382.263,03

Jacarezinho, 20 de janeiro de 2025

RECURSOS ESTADUAIS

RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL

100,00% 100,00%
568,56 568,56

3.1 Limpeza final da obra

100,00% 100,00%
660,16 660,16

2.7 Reboco

8,45% 91,55% 100,00%
55,79 604,37 660,16

2.6 Emboço comum

100,00%
660,16 660,16

2.5 Chapisco 100,00%

9,02% 90,98% 100,00%
29,78 300,30 330,08

2.4 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm

100,00%
110,49 219,59 330,08

2.3 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m 33,47% 66,53%

100,00%
0,84 182,37 182,37 97,95 463,52

2.2 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e 
poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com 
poliuretano

0,18% 39,34% 39,34% 21,13%

100,00%
12,10 1233,90 1233,90 1228,25 3708,16

2.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, 
sem pintura

0,33% 33,28% 33,28% 33,12%

100,00%
5,35 5,35

1.7 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento 
vazado, incluindo revestimento

100,00%

100,00%
509,65 509,65

1.6
Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro

100,00%

100,00%
58,91 58,91

1.5 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil 
qualquer

100,00%

100,00%
58,91 58,91

1.4 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto 
barro

100,00%

100,00%
509,65 509,65

1.3
Retirada de telhamento em barro

100,00%

100,00%
150,00 150,00

1.2 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com 
altura até 10 m

100,00%

100,00%
6,00 6,00

1.1
Placa de identificação para obra

100,00%

PERÍODO: 30 PERÍODO: 30 PERÍODO: 30 PERÍODO: 30 

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO: em 30 dias

após a expedição da 

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 
em 30 dias

após a medição do 

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO: em 30 dias

após a medição do 

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO: em 30 dias

após a medição do 

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO: em 30 dias

após a medição do 

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO: em 30 dias

após a medição do 

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 
em 30 dias

após a medição do 

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO: em 30 dias

após a medição do 

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO: em 30 dias

após a medição do 

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 
em 30 dias

após a medição do 

OBJETO: INÍCIO: 30 dias data da assinatura do convênio

REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS" DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ FINAL: 300 dias a partir da data de assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

1ª ETAPA - 10% 2ª ETAPA - 10% 3ª ETAPA - 10% 4ª ETAPA - 10% 5ª ETAPA - 10% 6ª ETAPA - 10% 7ª ETAPA - 10% 8ª ETAPA - 10% 9ª ETAPA - 25% 10ª ETAPA - 
10%

TOTAL
PERÍODO: 30 PERÍODO: 30 PERÍODO: 30 PERÍODO: 30 PERÍODO: 30 PERÍODO: 30 

MARTINS ESTRUTURA METALICA LTDA CNPJ: 27.720.447/0001-91 

MUNICÍPIO: DATA BASE:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
TAGUAÍ/SP abr/24

PRAZO PROPOSTO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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