
DATA BASE:

abr/24

1ª ETAPA - 10% 2ª ETAPA - 10% 3ª ETAPA - 10% 4ª ETAPA - 10% 5ª ETAPA - 10% 6ª ETAPA - 10% 7ª ETAPA - 10% 8ª ETAPA - 10% 9ª ETAPA - 25% 10ª ETAPA - 10%

PERÍODO: 30 DIAS PERÍODO: 30 DIAS PERÍODO: 30 DIAS PERÍODO: 30 DIAS PERÍODO: 30 DIAS PERÍODO: 30 DIAS PERÍODO: 30 DIAS PERÍODO: 30 DIAS PERÍODO: 30 DIAS PERÍODO: 30 DIAS

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias 

após a expedição da ordem de Serviço

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias 

após a medição do Serviço

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias 

após a medição do Serviço

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias 

após a medição do Serviço

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias 

após a medição do Serviço

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias 

após a medição do Serviço

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias 

após a medição do Serviço

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias 

após a medição do Serviço

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias 

após a medição do Serviço

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias 

após a medição do Serviço

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 37.459,62R$                      -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  37.459,62R$                                           

% 100,00% 100,00%

M2 6,00 6,00

R$ 6.618,72R$                                                6.618,72R$                                                                               

% 100,00% 100,00%

M 150,00 150,00

R$ 2.307,00R$                                                2.307,00R$                                                                               

% 100,00% 100,00%

M 509,65 509,65

R$ 10.269,44R$                                              10.269,44R$                                                                             

% 100,00% 100,00%

M2 58,91 58,91

R$ 589,10R$                                                    589,10R$                                                                                  

% 100,00% 100,00%

M2 58,91 58,91

R$ 1.479,81R$                                                1.479,81R$                                                                               

% 100,00% 100,00%

M3 509,65 509,65

R$ 15.656,44R$                                              15.656,44R$                                                                             

% 100,00% 100,00%

M3 5,35 5,35

R$ 539,11R$                                                    539,11R$                                                                                  

2.0 COBERTURA R$ 374,96R$                            38.226,31R$                      38.226,31R$                      36.891,37R$                      38.226,31R$                      38.226,31R$                      37.239,01R$                      37.684,98R$                      37.797,20R$                      27.763,51R$                      330.656,27R$                                        

% 0,33% 33,67% 33,67% 32,34% 100,00%

M2 12,25 1248,41 1248,41 1199,09 3708,16

R$ 374,96R$                                                    38.226,31R$                                              38.226,31R$                                              36.716,27R$                                              113.543,85R$                                                                           

% 0,18% 39,75% 39,75% 20,32% 100,00%

M2 0,84 184,24 184,24 94,19 463,52

R$ 175,10R$                                                    38.226,31R$                                              38.226,31R$                                              19.543,40R$                                              96.171,12R$                                                                             

% 33,82% 66,18% 100,00%

M 111,64 218,44 330,08

R$ 17.695,61R$                                              34.625,37R$                                              52.320,98R$                                                                             

% 9,12% 90,88% 100,00%

M2 30,09 299,99 330,08

R$ 3.059,61R$                                                30.499,62R$                                              33.559,23R$                                                                             

% 100,00% 100,00%

M2 660,16 660,16

R$ 5.710,38R$                                                5.710,38R$                                                                               

% 8,55% 91,45% 100,00%

M2 56,42 603,74 660,16

R$ 1.587,20R$                                                16.983,10R$                                              18.570,30R$                                                                             

% 100,00% 100,00%

1.6

                       CNPJ: 11.721.759/0001-80

Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer

1.1 Placa de identificação para obra

2.3 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m

2.4 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm

2.5 Chapisco

1.7 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento

2.2
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura 

de 0,50 mm, com poliuretano

1.3 Retirada de telhamento em barro

ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO:

TAGUAÍ/SP

TOTAL

PRAZO PROPOSTO:

INÍCIO: 30 dias data da assinatura do convênio

FINAL: 300 dias a partir da data de assinatura do convênio

UNIDADEITEM SERVIÇOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBJETO:

REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS" DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

2.6 Emboço comum

2.7 Reboco

1.2 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m

Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro

2.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

1.4

1.5

Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro
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DATA BASE:

abr/24

                       CNPJ: 11.721.759/0001-80

ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO:

TAGUAÍ/SP

PRAZO PROPOSTO:

INÍCIO: 30 dias data da assinatura do convênio

FINAL: 300 dias a partir da data de assinatura do convênio

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBJETO:

REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS" DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

M2 660,16 660,16

R$ 10.780,41R$                                              10.780,41R$                                                                             

3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        10.018,02R$                            10.018,02R$                                                                             

% 100,00% 100,00%

M3 568,56 568,56

R$ 10.018,02R$                                              10.018,02R$                                                                             

10.000,00R$                                     10.000,00R$                                     10.000,00R$                                     10.000,00R$                                     10.000,00R$                                     10.000,00R$                                     10.000,00R$                                     10.000,00R$                                     10.000,00R$                                     10.000,00R$                                     100.000,00R$                                                             

27.834,58R$                                     28.226,31R$                                     28.226,31R$                                     26.891,37R$                                     28.226,31R$                                     28.226,31R$                                     27.239,01R$                                     27.684,98R$                                     27.797,20R$                                     27.781,53R$                                     278.133,91R$                                                             

37.834,58R$                  38.226,31R$                  38.226,31R$                  36.891,37R$                  38.226,31R$                  38.226,31R$                  37.239,01R$                  37.684,98R$                  37.797,20R$                  37.781,53R$                  378.133,91R$                                  

Prefeitura do Município de Taguaí, 21 de janeiro de 2025.

Rodrigo Martins Gabriel 

PAULA JANAINA CAVAGNHA 

2.7 Reboco

ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL 

3.1 Limpeza final da obra

TOTAL

RECURSOS ESTADUAIS

RECURSOS PRÓPRIOS

Responsável Técnica

Engenheira Civil

CPF: 299.906.658-93

Socio Administrador
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