
Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem 

de serviço
PRAZO DE   EXECUÇÃO: 690 DIAS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ R$ 14.027,43 R$ 14.027,43

M2

R$ R$ 6.353,46 R$ 6.353,46

M3

R$ R$ 780,45 R$ 780,45

M2

R$ R$ 381,02 R$ 381,02

M2

R$ R$ 375,30 R$ 375,30

M

R$ R$ 389,05 R$ 389,05

M2

R$ R$ 2.764,45 R$ 2.764,45

M2

R$ R$ 1.046,59 R$ 1.046,59

M2

R$ R$ 178,60 R$ 178,60

M2

R$ R$ 579,74 R$ 579,74

M2

R$ R$ 336,61 R$ 336,61

M2

R$ R$ 842,16 R$ 842,16

2.0 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO R$ R$ 22.859,17 R$ 22.859,17

CJ

R$ R$ 13.950,54 R$ 13.950,54

CJ

R$ R$ 8.908,63 R$ 8.908,63

3.0 REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS R$ R$ 133.250,40 R$ 133.250,40

M2

R$ R$ 6.525,31 R$ 6.525,31

PERÍODO: 720 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO: DATA BASE:

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. TAGUAÍ/SP abr/24

OBJETO: PRAZO PROPOSTO:

REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

1ª ETAPA

TOTAL

8,07 8,07

1.3 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas
47,39 47,39

1.6 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base
190,52 190,52

1.1 Placa de identificação para obra
6,00 6,00

1.2 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento

1.4 Retirada de esquadria metálica em geral
10,00 10,00

1.5 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados
44,01 44,01

21,44 21,44

1.9 Emboço comum
21,44 21,44

1.7 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm
10,72 10,72

1.8 Chapisco

1.10 Reboco
21,44 21,44

1,00 1,00

2.2 Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 24.000 BTU/h
1,00 1,00

1.11 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo
21,44 21,44

2.1 Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h

3.1 Regularização de piso com nata de cimento
190,52 190,52
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M2

R$ R$ 31.967,35 R$ 31.967,35

M

R$ R$ 4.492,52 R$ 4.492,52

UN

R$ R$ 3.991,26 R$ 3.991,26

M2

R$ R$ 46.963,10 R$ 46.963,10

M2

R$ R$ 39.310,86 R$ 39.310,86

4.0 INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO R$ R$ 34.751,00 R$ 34.751,00

M2

R$ R$ 19.071,44 R$ 19.071,44

KG

R$ R$ 12.843,81 R$ 12.843,81

M

R$ R$ 1.725,75 R$ 1.725,75

M

R$ R$ 717,00 R$ 717,00

UN

R$ R$ 393,00 R$ 393,00

5.0 REVESTIMENTOS R$ R$ 23.629,87 R$ 23.629,87

5.1 PINTURA INTERNA R$ R$ 17.016,49 R$ 17.016,49

M2

R$ R$ 17.016,49 R$ 17.016,49

5.2 PINTURA EXTERNA R$ R$ 2.884,72 R$ 2.884,72

M2

R$ R$ 2.884,72 R$ 2.884,72

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ R$ 3.728,66 R$ 3.728,66

M2

R$ R$ 3.728,66 R$ 3.728,66

R$ 228.517,87 R$ 228.517,87

Taguai/SP, 19 de maio de 2025

_____________________________________

Administrador / Proprietário

CPF: 454.345.888-51

3.3
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, 

resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

129,43 129,43

3.2
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, 

resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

190,52 190,52

130,58 130,58

3.6 Caixilho em alumínio fixo, sob medida
39,18 39,18

3.4 Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm
7,00 7,00

3.5 Vidro temperado incolor de 10 mm

4.3 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm
75,00 75,00

4.1 Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - removível
121,80 121,80

4.2 Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura
609,00 609,00

10,00 10,00

5.1.1 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo
433,21 433,21

4.4 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
150,00 150,00

4.5 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm

5.2.1 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo
73,44 73,44

TOTAL

6.1 Limpeza final da obra
220,24 220,24

Matheus Neres Barbosa de Lima
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_____________________________________

Alan Junior Lourenço

Engenheiro Civil

CREA-SP: 5070507852
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