m Construtora LTDA

CNPJ: 33.246.914/0001-96

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO MUNICipiO: DATA BASE:
SECRETARIA DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SAO PAULO. TAGUAI/SP abr/24
OBJETO: PRAZO PROPOSTO:
REFORMA DO VELORIO MUNICIPAL DE TAGUAT INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio
FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convénio
12 ETAPA
ITEM SERVICOS UNIDADE PERIODO: 720 DIAS TOTAL
Prazo de liberagdo: em 30 dias apds a expedicdo da ordem ~
N PRAZO DE EXECUCAO: 690 DIAS
de servico
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS RS 14.027,43|R$ 14.027,43
M2 6,00 6,00
11 Placa de identificagdo para obra
RS RS 6.353,46|R$ 6.353,46
m3 8,07 8,07
12 Demoli¢do manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo revestimento
RS RS 780,45|R$ 780,45
M2 47,39 47,39
1.3 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas
R$ R$ 381,02|R$ 381,02
M2 10,00 10,00
14 Retirada de esquadria metalica em geral
R$ R$ 375,30|R$ 375,30
M 44,01 44,01
1.5 Retirada de batente, corrimdo ou pegas lineares metdlicas, fixados
R$ R$ 389,05|R$ 389,05
M2 190,52 190,52
1.6 Demoligdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base
RS RS 2.764,45|R$ 2.764,45
M2 10,72 10,72
1.7 Alvenaria de bloco cerdmico de vedagdo de 14 cm
RS RS 1.046,59|R$ 1.046,59
M2 21,44 21,44
1.8 Chapisco
R$ R$ 178,60|R$ 178,60
M2 21,44 21,44
1.9 Embogo comum
RS RS 579,74|R$ 579,74
M2 21,44 21,44
110 Reboco
R$ R$ 336,61|R$ 336,61
M2 21,44 21,44
111 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo
RS RS 842,16|R$ 842,16
2.0 INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO RS RS 22.859,17|R$ 22.859,17
a 1,00 1,00
2.1 Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h
RS RS 13.950,54|R$ 13.950,54
a 1,00 1,00
2.2 Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 24.000 BTU/h
RS RS 8.908,63|RS 8.908,63|
3.0 REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS RS RS 133.250,40|R$ 133.250,40
M2 190,52 190,52
3.1 Regularizagdo de piso com nata de cimento
RS RS 6.525,31|R$ 6.525,31
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Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para érea interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorgéo Bla, m2 190,52 190,52
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado RS RS 31.967,35|R$ 31.967,35
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para rea interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorao Bla, M 12943 12943
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado RS RS 4.492,52|Rs$ 4.492,52|
UN 7,00 7,00
Puxador duplo em ago inoxidavel, para porta de madeira, aluminio ou vidro, de 350 mm
R$ RS 3.991,26|R$ 3.991,26|
M2 130,58 130,58
Vidro temperado incolor de 10 mm
R$ RS 46.963,10|R$ 46.963,10|
M2 39,18 39,18
Caixilho em aluminio fixo, sob medida
R$ RS 39.310,86|R$ 39.310,86|
INSTALAGAO DO FORRO DE GESSO R$ RS 34.751,00|R$ 34.751,00|
M2 121,80 121,80
Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com pelicula em PVC - removivel
R$ RS 19.071,44|R$ 19.071,44|
KG 609,00 609,00
Fornecimento e montagem de estrutura metélica em perfil metalon, sem pintura
RS R$ 12.843,81|R$ 12.843,81
™M 75,00 75,00
Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 32 mm
R$ RS 1.725,75|R$ 1.725,75|
™M 150,00 150,00
Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C
RS R$ 717,00|R$ 717,00
UN 10,00 10,00
Lampada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 Im
RS R$ 393,00|R$ 393,00
REVESTIMENTOS RS R$ 23.629,87|R$ 23.629,87|
PINTURA INTERNA RS R$ 17.016,49|R$ 17.016,49]
M2 433,21 433,21
Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo
RS R$ 17.016,49|R$ 17.016,49
PINTURA EXTERNA RS RS 2.884,72(R$ 2.884,72
M2 73,44 73,44
Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo
R$ R$ 2.884,72|R$ 2.884,72|
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ RS 3.728,66|RS 3.728,66|
M2 220,24 220,24
Limpeza final da obra
R$ RS 3.728,66|RS 3.728,66|

TOTAL [R$ 228.517,87|R$ 228.517,87

Taguai/SP, 19 de maio de 2025

MATH EUS NERES Assinado de forma digital por

MATHEUS NERES BARBOSA DE

BARBOSA DE LIMA:45434588851
Dados: 2025.05.23 11:55:13
LIMA:45434588851 o300
Matheus Neres Barbosa de Lima
Administrador / Proprietario
CPF: 454.345.888-51
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ALAN JUN'OR Assinado de forma digital por

ALAN JUNIOR
LOURENCOQ:41557 LOURENCO:41557046840
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Alan Junior Lourengo
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5070507852
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