CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1078898-28/2021	917009-2021	MUNICIPIO DE TAGUAÍ	OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Medição: 1 **Período:** 02/10/2023 a 02/11/2023 **% Realizado Período.:** 48,29% **% Realizado Acum.:** 48,29%

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA JOANITA PORTE	RUA JOSÉ CONRADO	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2																							
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ																									
3	INSTALAÇÃO DE PLACAS E PINTURA HOR																									
4	REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS E RAMP																									

Medições		Data das Medições											
		02/11/2023	02/12/2023	02/01/2024									
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	48,29%	38,85%	12,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	124.995,15	100.570,35	33.286,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	48,29%	87,14%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R$	124.995,15	225.565,50	258.852,37	258.852,37	258.852,37	258.852,37	258.852,37	258.852,37	258.852,37	258.852,37	258.852,37	258.852,37

TAGUAÍ/SP
Local

sexta-feira, 28 de julho de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DEIVISON LUCIO RODRIGUES
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 5070205291
ART/RRT: 28027230231064051