ROMA CONSTRUCOES CIVIL LTDA

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ: 11.721.759/0001.80

MUNICIPIO:

DATA BASE:

SECRETARIA DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SAO PAULO.

TAGUAI/SP

abr/24

OBJETO:

PRAZO PROPOSTO:

REFORMA DO VELORIO MUNICIPAL DE TAGUAI

INICIO: data da assinatura da OIS - Ordem de Inicio do Servigos

FINAL: 90 dias a partir da data de assinatura da assinatura da OIS - Ordem de Inicio dos Servigos.

PERIODO: 30 DIAS PERIODO: 30 DIAS PERIODO: 30 DIAS
ITEM SERVICOS UNIDADE TOTAL
PRAZO DE LIBERAGAO: em até 30 dias ap6s a PRAZO DE LIBERAGAO: em até 30 dias apds a PRAZO DE LIBERAGAO: em até 30 dias apés a
expedi¢do da OIS. aprovagdo da medigdo. aprovagdo da medigdo.
M2 6,00 6,00
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
RS R$ 14.763,40 R$ 14.763,40
a 1,00 1,00
2.0 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO
RS RS 24.062,27 RS 24.062,27
M2 56,16 108,90 25,46 190,52
3.0 REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS
RS R$ 41.349,31 | R$ 80.174,98 | R$ 18.735,93 | R$ 140.260,22
= M2 121,80 121,80
4.0 INSTALAGCAO DO FORRO DE GESSO
RS R$ 36.576,75 | RS 36.576,75
M2 433,21 433,21
5.0 REVESTIMENTOS
RS R$ 20.939,83 | RS 20.939,83
M2 220,24 220,24
6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
RS R$ 3.922,47 | RS 3.922,47
RECURSOS ESTADUAIS RS 60.000,00 | RS 60.000,00 | RS 60.000,00 | RS 180.000,00
RECURSOS PROPRIOS R$ 20.174,98 | RS 20.174,98 | RS 20.174,98 | RS 60.524,94

Taguai, aos 17 dias de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente

Assinado de forma digital por ROMA

ROMA CONSTRUCOES CIVIL cONSTRUCOES CIVIL
LTDA:11721759000180

LTDA:11721759000180

Dados: 2025.05.17 09:08:40 -03'00"

“b PAULA JANAINA CAVAGNHA
Data: 17/05/2025 09:16:46-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROMA CONSTRUGOES CIVIL LTDA

PAULA JANAINA CAVAGNHA

RODRIGO MARTINS GABRIEL

RESPONSAVEL TECNICA

SOCIO-ADMINISTRADOR

ENGENHEIRA CIVIL

CPF:299.906.658-93

CREA/SP: 5063268750
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