
DATA BASE:

jun/24

M2 6,00

R$ 6.687,90R$                                                                                                                                                            

UN 1577,00

R$ 422.626,34R$                                                                                                                                                        

UN 1588,00

R$ 1.674.063,44R$                                                                                                                                                    

M2 6352,00

R$ 113.129,12R$                                                                                                                                                        

2.216.506,80R$                                                                                                                                                    

-R$                                                                                                                                                                      

2.216.506,80R$                                                                                       

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO/CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MUNICÍPIO:

TAGUAÍ/SP

GOVERNO FEDERAL

FINISA

3ª ETAPA1ª ETAPA

PERÍODO: 30 DIAS

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da OIS.

PRAZO PROPOSTO:

INÍCIO: data da assinatura da OIS - Ordem de Início do Serviços

FINAL: 90 dias a partir da data de assinatura da assinatura da OIS - Ordem de Início dos Serviços.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA EM LED - FINISA

TOTAL

PERÍODO: 30 DIAS

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da medição.

CONTRATO Nº0608185-11

OBJETO:

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

6352,00

113.129,12R$                                                                                                              

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

6,00

6.687,90R$                                                                                                                  

3.0 INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS
593,00

625.706,48R$                                                                                                              

2.0 RETIRADAS DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS

1577,00

422.626,34R$                                                                                                              

294,00

309.521,36R$                                                                                                              

738.835,60R$                                                              

RECURSOS - FINISA 738.835,60R$                                                                                                              

RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL

Prefeitura do Município de Taguaí, aos 18 dias de junho de 2024.

738.835,60R$                                                                                                              

738.835,60R$                                                              

738.835,60R$                                                                                                              

738.835,60R$                                                              

2ª ETAPA

PERÍODO: 30 DIAS

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da medição.

701,00

738.835,60R$                                                                                                              

DEIVISON LUCIO RODRIGUES

Responsável Técnico

Engenheiro Civil

CREA Nº 5070205291

ART Nº28027230230489099

EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

Prefeito Municipal

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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