
DATA BASE:

mar/23

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 6.707,40R$                                                             

M2 6,00

R$ 6.707,40R$                                                                                       

2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R$ 199.121,74R$                                                         

M2 3008,50

R$ 2.918,24R$                                                                                       

M2 3008,50

R$ 28.309,98R$                                                                                     

M3 90,26

R$ 167.893,52R$                                                                                   

200.000,00R$                                                                        

5.829,14R$                                                                            

205.829,14R$                                        

ART Nº28027230230325373

DEIVISON LUCIO RODRIGUES EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

Responsável Técnico Prefeito Municipal

Engenheiro Civil

CREA Nº 5070205291

Prefeitura do Município de Taguaí, aos 23 dias de março de 2023.

2.3 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ

RECURSOS ESTADUAIS

RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL 205.829,14R$                                                                                                                                                                

200.000,00R$                                                                                                                                                                                                                                                  

5.829,14R$                                                                                                                                                                                                                                                    

1.1 Placa de identificação para obra

2.1 Varrição de pavimento para recapeamento

2.2 Imprimação betuminosa ligante

TOTAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS PRAZO PROPOSTO:

OBJETO: INÍCIO: 30 dias data da assinatura do convênio

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS, EM TAGUAÍ - DEMANDA Nº 056459 FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

1ª ETAPA

PERÍODO: 720 DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIASPRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de Serviço

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS TAGUAÍ/SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO:

6.707,40R$                                                                                                                                                                                                                 

6,00

6.707,40R$                                                                                                                                                                                                                                                    

199.121,74R$                                                                                                                                                                                                             

3008,50

2.918,24R$                                                                                                                                                                                                                                                    

3008,50

28.309,98R$                                                                                                                                                                                                                                                   

90,26

167.893,52R$                                                                                                                                                                                                                                                  
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