
DATA BASE:

mar/23

M2 6,00

R$ 6.701,70R$                                                                                                                    

UN 1577,00

R$ 404.145,32R$                                                                                                                

UN 1588,00

R$ 1.676.871,96R$                                                                                                            

M2 6352,00

R$ 108.174,56R$                                                                                                                

2.195.893,54R$                                                                                                            

-R$                                                                                                                              

2.195.893,54R$                                                      

Responsável Técnico

Engenheiro Civil

CREA Nº 5070205291

ART Nº28027230230489099

EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

Prefeito Municipal

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

731.964,52R$                                                             

731.964,52R$                                                                                                                     

731.964,52R$                                                             

2ª ETAPA

PERÍODO: 30 DIAS

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da medição.

694,00

731.964,52R$                                                                                                                     

DEIVISON LUCIO RODRIGUES

1577,00

404.145,32R$                                                                                                                     

9,00

321.117,50R$                                                                                                                     

731.964,50R$                                                             

RECURSOS - FINISA 731.964,50R$                                                                                                                     

RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL

Prefeitura do Município de Taguaí, aos 28 dias de março de 2023.

731.964,52R$                                                                                                                     

6352,00

108.174,56R$                                                                                                                     

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

6,00

6.701,70R$                                                                                                                          

3.0 INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS
885,00

623.789,94R$                                                                                                                     

2.0 RETIRADAS DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS

3ª ETAPA1ª ETAPA

PERÍODO: 30 DIAS

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da OIS.

PRAZO PROPOSTO:

INÍCIO: data da assinatura da OIS - Ordem de Início do Serviços

FINAL: 90 dias a partir da data de assinatura da assinatura da OIS - Ordem de Início dos Serviços.
INFRAESTRUTURA URBANA - SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA EM LED - 

FINISA

TOTAL

PERÍODO: 30 DIAS

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da medição.

CONTRATO Nº0608185-11

OBJETO:

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MUNICÍPIO:

TAGUAÍ/SP

GOVERNO FEDERAL

FINISA
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